
                                      招标编号：         
郭昌毕中医骨伤医院公共停车场施工

整体承包工程
 施 工 招 标 文 件
招标人（章）：              

二0二二年十二月   日

 第一章  投标须知
一、 前附表

	序号
	事  项
	说 明 与 要 求 

	1
	工程名称
	郭昌毕中医骨伤医院公共停车场施工整体承包工程

	2
	工程地点
	崇义街道荔浦路

	3
	 工程规模：
	建筑面积约6183.75㎡

	4
	工程工期
	计划开工日期： 2023 年2月13日

计划竣工日期： 2023 年12月30日

注：最终以监理单位发出的开工指令为准

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标人
	名称：涪陵区山支南养老服务院
地  址：崇义街道荔浦路
电  话：13658323850   传真：            联系人：王博   

	7
	招标方式
	邀请招标

	8
	招标范围
	详见施工图纸

	9
	发包方式
	包工包料

	10
	计价方式
	工程量清单计价模式，总价包干

	11
	发放招标文件
	时    间： 2022年12月   日    时

地    址：崇义街道荔浦路

	12
	投标保证金
	无

	13
	投标单位资质
	具备房屋建筑施工总承包二级及以上的相应资质，项目经理具备二级资质，生产经理、质量负责人、安全员具备相应资质证书。

	14
	现场踏勘
	自行到现场踏勘，联系人王博，联系电话：13658323850 

	15
	答  疑
	本次招标将不举行现场答疑会，投标人有疑问将以电子版形式在2022年12月    日17时以前发给招标人，我们将统一书面回复。   

	16
	投标有效期
	投标文件递交截止后 30日历天。

	17
	投标文件要求
	正本1份，副本1份。另提供投标文件电子版光盘一份（技术标WORD文件，预算软件商务标电子版及转换为EXCEL文档格式的商务标，统一采用光盘）。各专业必须单独包装密封。

	17
	投标文件要求
	商务、技术标分别编制、分装加盖密封

	18
	投标文件截止时间

递交地址、接收人、电话
	截止时间： 2022 年12月     日9时前
递交地址：涪陵郭昌毕医院办公楼4楼会议室
接 收 人： 王博
电    话： 13658323850

	19
	评    标
	综合评标法

	20
	履约担保金额
	采用转账形式，中标总价的10%，工程竣工验收完毕后30个工作日无息退还

	21
	特别说明
	招标方将申报、报建、验收、备案等手续委托中标单位办理，其相关费用已包含在投标总价中，招标单位不再单独支付（其各项费用在报价清单中单独列明）

	22
	合同价款调整
	施工图及投标范围内的工程量、价不得调整，因设计变更发生的工程量变化例外

调整原则：2.1 原合同清单中有相同项目，以合同单价为准；

             2.2 原合同清单中有类似项目，以合同单价为参考；

             2.3 原合同清单中既无相同也无类似参考，则以市场价为基础，双方协商

	23
	其    他
	其他未尽事宜，请于招标单位联系

	24
	解释权
	本招标文件解释权归招标人所有。


（以上时间均为北京时间）
备注：

投标人应认真研究全部的招标文件。如果投标人的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标人自负。

不论投标的结果如何，投标人应承担编制和提交投标文件的全部费用，建设单位及建设单位对这些费用一概不负任何责任。

此招标文件及答疑会议纪要是投标人编制投标书的重要依据，也是日后签定合同的重要依据，与中标人的中标书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标人予以重视。

投标人在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或法定代表人的委托人参加，且必须具备社保证明，不得委派其他人员参加。若有发现均按中途退标处理。

投标人应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动。

投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场道路、建筑物、废弃物及周围环境，研究图纸和招标条款，了解一切可能影响投标报价的资料。建设单位向投标人提供一切资料，仅供投标参考，投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标，投标人不得以不理解招标条款为借口，而提出额外赔偿或延长工期等要求。

招标文件中有关《工程施工合同》相关表格或空格在投标时不必填写。待中标后，签约时再填写，投标文件其余内容均必须填写完整。

现场情况：施工临时用电、用水由招标人提供接口，所需费用由投标人自行负责。住宿、办公由中标人自行解决，施工场地、工序调节等工作由中标人自行解决。临时设施的使用期限至工程竣工交付为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
二、总则

1.工程说明

1.1本工程的项目概况见投标须知前附表第1项至第3项。

1.2其他说明：

1.2.1现场情况： 投标人现场勘察为准 。

1.2.2施工用水、电； 施工用电用水已引至附近，进场前签订安全管理协议和临时用电协议。
1.2.3临时设施：   施工现场投标人自行勘察。

2.工期、质量标准及招标范围
2.1本工程的工期要求见投标须知前附表第4项，具体开工日期以承包合同中的约定或招标人和监理单位的书面开工通知为准。

2.2工程质量标准见投标须知前附表第5项。

2.3招标范围见投标须知前附表第8项。详细范围见施工图。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用。

3.2 招标文件发售详见投标须知前附表第11项。投标人须妥善保管图纸，不得拆散或在图上勾画、标记。投标人应于招标人书面通知后5日内将图纸退还招标人，在图纸无缺损的情况下，招标人将退还押金（无息）。如发生图纸缺损，则押金不予退还。

3.3 招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

4、投标保证金

4.1投标人应按投标须知前附表第12项所规定提交投标担保，作为其投标文件的一部分。

4.2投标保函的格式应符合招标文件规定的格式。投标保证金的有效期应持续到投标有效期后30天。

4.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标书，招标方可以视为不响应投标而予以拒绝。

5. 现场踏勘

5.1现场踏勘详见投标须知前附表第14项，现场踏勘所发生的费用由报价人自己承担。

5.2招标人向报价人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被报价人利用的资料，招标人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3由于报价人的踏勘现场的行为所引起的损害、赔偿和相关费用，招标人均不承担。

6、投标人的资质要求和项目经理及项目班组人员规定

6.1、具备独立法人资格，具备房屋建筑施工总承包二级及以上的相应资质，项目经理具备二级资质，生产经理、质量负责人、安全员具备相应资质证书。

6.2、投标人所报的项目经理须持有二级项目经理（二级建造师）资格证书，项目部技术负责人应具有中级或中级以上专业技术职称，并从事医院建筑施工 10年及以上经验。

6.3、近三年来，投标人无重大质量、安全事故。法律法规规定的其它资格要求。

6.4、定标后，投标文件中已定的项目经理及项目技术、管理人员必须到现场工作，不得在其它项目兼职。

6.5、除非因不可抗力，在整个工程的建设过程中，不经建设单位同意，不得更换投标文件中已定的项目部主要技术、管理人员。

6.6、当招标人在招标过程或建设单位在定标后合同履约过程中，如有发现项目经理或项目班组人员有发生不符合其职业行为或不能胜任其本职工作时，建设单位有权要求投标人立即予以更换。

7、工程计价方式及编制依据

1、本工程计价编制依据：本工程投标报价参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。定额按2008年《重庆市建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定执行，规费按企业核定取费费率，临时设施和安全文明施工费按基本费率执行。

2、所使用软件：投标人应提供预算软件商务标电子版及转换为EXCEL文档格式的商务标光盘1份。

3、投标人按招标人提供的工程量和答疑纪要修改的内容统一工程量报价。若在工程量和答疑纪要修改的内容之外，投标人认为工程量还有偏差，应单独填报《工程量偏离》，格式参照清单。
4、投标人依据投标预算及工程情况提出合理的而且有竞争力的报价。

5、投标人的投标报价应充分考虑以下内容：

4.1投标人施工经验、管理能力、经营状况以及所掌握的市场情况，包含了可以承担的风险。

4.2现场踏勘工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，与其它专业队伍的交叉施工，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
4.2投标人的投标报价涵盖了全部施工过程，不管有何种缺漏，在定标后均不得调整且丢漏项视为投标人给予建设单位的优惠。

4.3本工程材料必须严格按招标方提供的参考品牌报价，并按本标书要求计取相关费用。

4.4本工程投标报价组织措施费中其他费用由投标人现场踏勘后自行报价；

4.5 本工程措施费{措施费清单（含安全、文明施工措施费）、其他项目清单}为总

价包干，今后包括标后核对、变更、签证费用中不再计取此项费用。

4.6投标报价应考虑与其它配套施工单位配合管理费，在其它项目清单中体现。项

包干中标后不再给予调整。与各专业配合单位交叉施工产生费用包含在报价当中。

4.7本工程必须考虑计取场内二次转运费、多次转运费、安全文明施工费。
4.8合同协议洽商谈判期间，招标方有权在预中标单位投标总价不变的前提下对其投标书中分项工程单价结构明显不合理的部分进行必要的修正。

4.9所有进场的主材应按招标人提供的材料样板，其他材料均应提供样品，并列明产地、厂家、品牌，经甲方认可后方能进场施工。

4.10投标人除填报总价外应单独填报签证记工及零星借工按200元/工日计取，该

项除计算税金外不再计取其他费用。

4.12工程在招标过程中下发的招标书、设计变更、通知、本工程招标答疑纪要、补充说明等，均为编制报价书的依据，若条文相互抵触则以最后发出的文件日期的条文为准。

四、招标文件

1.招标文件的组成

1.1除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效澄清修改等函件，均是招标文件的组成部分，对报价人起约束作用。招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知

第二章  合同协议书

第三章  投标文件格式

第四章  工程量清单

第五章  图纸

2.招标文件的澄清、修改

2.1报价人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应于投标须知前附表第15项约定的截止时间之前向招标人提出澄清要求，澄清要求应以书面形式送达招标人。招标单位将以书面形式向所有获得招标文件的投标单位澄清(但不说明询问的来源)。逾期提出的澄清要求，招标人将不再答复。

2.2书面澄清文件作为招标文件的组成部分，对招投标双方均具有约束作用。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内以书面形式回复确认收到。不回复的视为已收到。无论是否回复确认均不影响招标活动继续进行，亦不影响该修改文件的有效性。

2.3招标文件的修改内容以书面形式明确的内容为准，当招标文件的修改内容相互矛盾时，以最迟发出有效的通知、纪要或函件为准。
五、投标文件

1. 投标文件的组成

投标文件由商务标部分、经济标部分、技术标部分组成。

1.1商务标部分包括但不限于下列内容：

（1） 法定代表人身份证明书、身份证复印件；

（2） 营业执照、资质证书、安全生产许可证等的复印件（盖公章）；

（3） 投标文件签署授权委托书、被授权人身份证复印件；

（4） 投标人完全响应招标文件承诺书；

（5） 投标函；

（6） 项目管理机构配备情况；

（7） 项目经理及技术负责人简历表；

（8）拟派往本招标工程项目主要施工管理人员表

（9）项目经理（建造师）无在建工程和现场管理人员到位承诺书

（10）拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况

（11）近三年企业履约情况表

（12）投标人类似工程业绩表

（13）投标人认为需要提交的其他资料。

1.2 经济标部分包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）单位工程费汇总表；

（4）分部分项工程量清单计价表

（5）分部分项工程量清单综合单价分析表

（7）措施项目清单计价表

（8）规费项目清单计价表

（9）零星工作项目表

（10）主要材料、设备价格表

（13）工程量偏离表（如有，格式与清单报价相同）

（14）投标报价需要的其他资料

1.3 技术部分包括但不限于下列内容：

（1）各分部分项工程的施工方案；

（2）施工组织方案、劳动力安排计划、拟投入的施工机械设备情况及进场计划；

（3）确保工程质量的技术组织措施；

（4）计划开、竣工日期；

（5）确保工期的技术组织措施；

（4）确保安全生产和文明施工的技术组织措施；

（5）投标人认为需要提交的其他资料。

2、投标文件的份数及密封、标记要求

2.1投标文件份数要求：正本1份，副本1份。另提供投标文件电子版光盘一份（技术标WORD文件，预算软件商务标电子版及转换为EXCEL文档格式的商务标，统一采用光盘）。各标段必须单独包装密封。

2.2投标文件装订必须胶装，不得采用活页装订。投标人应将所有投标文件的正本和副本分开密封，并在密封袋及标书上清楚地标明“正本”及“副本”字样。未密封的标书，建设单位将拒收。包封上都应写明：郭昌毕中医骨科医院公共停车库施工整体承包工程投标书、投标人名称（并加盖企业公章和法定代表人或委托代理人印鉴）。
2.3 投标文件如果没有按上述规定密封并加写标志，建设单位将不承担投标文件错放和提前开封的责任。由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
2.4、投标文件正本均使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或其委托代理人签署，并加盖法人单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴。由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法人授权委托书。法人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的全名。投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。否则可以被招标人视为无效。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其投标将可以被拒绝。

3.投标有效期

本招标工程的投标有效期见投标须知前附表第15项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的报价文件均保持有效。

六、投标文件的递交

1.报价文件的密封和标记

1.1报价人应将所有报价文件区分商务标部分、经济标部分与技术标部分密封在一个或若干个报价文件密封袋里，密封袋封口处应密封并加盖公章。
1.2报价人在报价文件密封袋上应注明工程名称、报价文件内容、报价人名称。

2.报价截止日期

2.1报价人应在投标须知前附表第18项约定的时间内将报价文件送达招标人。

六、开标

本工程不举行开标会，其开标由招标人自行组织开标及评标，但在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不进入评标：
1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；提交的投标文件份数不符合招标文件要求的；未准时送达的；

2投标函未加盖投标人企业及投标人企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；

3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。
七、评标

1.评标

评标活动由招标人评标委员会组织进行。

2）评标委员会由招标人负责组建，评标委员会的成员由招标单位相关人员组成。

2、本工程采用下列方式进行评标：综合评价法，是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，分析比较投标报价、施工工期、施工方案、优惠条件以及投标人投入工程的技术力量及业绩等综合情况，择优确定中标人。

3.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价与比较，招标方在评标期间要求投标方澄清其投标文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行，但不允许更改标书中的价格或实质性内容。

4. 投标文件的符合性鉴定

4.1 在详细评标之前，招标方将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

4.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及工程的实施产生重大的影响；或者对合同中规定的招标方的权利及投标方的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他按合理价格提交了实质上响应要求的投标方的竞争地位，产生不公正的影响。

4.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，该投标文件将不予评价，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标书。

5. 错误的修正

5.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

5.2当合价与工程量和单价的乘积的总额之间不一致时，以工程量和单价的乘积的总额为准，除非招标方认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.3累计数字与投标总价不一致时以投标总价为准。

5.4招标方将按上述修改错误的方法，调整投标书的报价及金额。在投标方的同意下，调整后的金额，对投标方起约束作用。如果投标方不接受修正后的金额，则其投标被拒绝并且其投标保证金也被没收。

5.5招标单位将对中标单位的报价进行审查，并有权根据合理价格对投标单位明显的不平衡报价进行调整。投标单位如无正当理由不接受调整，将视为放弃本次投标。

6.废标

6.1废标条件：如投标人或投标文件出现下列情况之一，应被判定为废标：

6.1.1投标文件未按本投标须知要求盖投标人公章或无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的； 

6.1.2投标文件的内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.1.3投标文件的内容不齐全或没有实质上响应招标文件要求和条件的；

6.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

6.1.5投标人名称或拟派项目经理和技术负责人与投标人在资格预审时所报不一致的；

6.1.6招标文件中要求投标人提供投标保证担保时，投标人未按招标文件要求提交投标保证担保的；

6.1.7未能通过本办法中规定的符合性和完整性评审的；

6.1.8评标过程中，招标人或招标工作小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

6.1.9投标人的投标行为违反招标投标法以及招标文件及本办法其它有关实质性规定的；

6.1.10报价低于成本价的；

6.1.11法律、法规规定的其它废标内容。

7. 投标有效期的延长

7.1评标和定标将在投标有效期内完成。如招标人不能在投标有效期内完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

8.定标原则及中标候选人的确定：根据综合评价法，择优选择中标候选人。
8.4评标过程的保密

在宣布中标之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等等均应严格保密,投标人对评审或授标工作施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

9.资格复审

9.1招标人可以对综合评分后排序前三名的投标人进行必要的资格复审，以确认投标人的法律地位和拟派出的项目经理、技术负责人等与资格预审情况没有发生实质性的变化。招标人不接受上述资格复审中发生的实质性变化。若发生不可抗力（如重病住院等）导致资格复审中发生实质性变化，投标人须提供相应的证明材料。

9.2若在资格复审中确认某中标单位的资格确与资格预审中情况发生实质性的变化，经呈报集团成本管理中心后取消该投标单位的中标资格。

9.3如果招标单位认为有必要，可要求投标单位提供全部各项执照、证书、资质等文件的原件。若发生所提供的文件与执照、证书、资质等文件原件不符，则该投标单位的投标将被作为废标处理，责任由该投标单位自行承担。 

八、合同的授予

1.合同授予标准

招标方将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标程序优选出的投标方。确定为中标的投标方必须具有有效实施本合同的能力和财力。

2.中标通知书

2.1 确定预中标单位后，在投标有效期截止前，招标方将以书面形式（预中标通知书）通知预中标单位其投标被接受。并在该通知中给定合同谈判地点和期限日期。

2.2在双方就合同全部内容达成协议后，招标方与中标单位正式签订合同。中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3 在中标单位提供了履约保函后，甲方将及时通知其他未中标的投标单位。

3.合同协议书的签署

3.1预中标单位接到预中标通知书后，在规定时间内，由其法定代表人或其授权代表前往与招标方进行协议谈判及签订合同。

3.2协议谈判期间，招标方有权在预中标单位投标总价不变的前提下对其投标书中分项工程单价结构明显不合理的部分进行必要的修正。

4.履约担保

4.1 中标单位应按招标文件投标须知前附表第21项的要求向招标方提交履约保函履约保证金或作为履行合同的担保。

5.合同生效

合同签订并经双方签字盖章和中标单位按本章8.4.1款提交履约保函后本合同生效。

6.如果中标人未能按照合同规定按期进场施工，招标单位将按延迟天数从合同金额中予以扣除。其计算方法为：每延迟一日扣除合同总额的0.5%。当扣除的金额累计达到中标价格的5%时，所签署的合同即为作废，招标单位有权另行选择中标人。

九、履约保证金及提供时间

1、履约保证金额为中标价的10%，是中标人对合同履约及对建设单位的承诺，其内容包括：工期、质量、项目管理人员、机械设备进场时间及数量的内容等。如中标人在整个项目施工过程中均按合同及承诺按期保质保量的完成，该工程竣工验收合格后，三十日内建设单位将履约银行保函退还。若中标人在合同履约过程中有发生违约行为，则建设单位根据标书及合同约定要求中标人承担违约责任，且可从履约银行保函中直接主张违约金及赔偿金。

2、履约保证金提交时间：合同签订后5日内交建设单位，未能按约定的时间提交履约保证金的中标人，建设单位可终止合同，另行确定中标人。

十、施工组织设计

中标人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在合同签订后7天内向建设单位及工程师提交，详细的施工组织设计和施工进度计划，一式贰份。

十一、其他条款
1、本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法

规、规定执行。

第二章  合    同

（后附）
第三章工程量清单

（详见附件1）
施工图

（详见附件3）
第五章  投标文件格式
郭昌毕中医骨科医院公共停车库施工整体承包工程

投标文件

项目编号：                                   
项目名称：                          　　　　　   

投标文件内容：         商务标部分               

投标人：                                         
法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)

日  期：            年           月            日

法定代表人身份证明书和企业技术负责人身份证明书
（一）法定代表人身份证明书
单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　               
单位性质：　　　　　　　　　　　　　　                       
地    址：　　　　　　　　　                             　　
成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　性别：　　　年龄：　　职务：　　　
系（投标人单位名称）　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　（盖章）
日期：　　年　月　日
（二）企业技术负责人身份证明书
   投标人名称：                                            
    地      址：                                           
    姓名：              性别：     年龄：     职务：     　
    系（投标人全称） 的企业技术负责人。
投标人：　　　（盖公章）
                                    日期：     年   月    日
投标文件签署授权委托书和委托代理人授权书
（一）投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）　　　　　　的法定代表人，现授权委托（单位名称）　　　　　的（姓名）　为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：（姓名）　　性别：　　　年龄：　　职务：　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投标人：　　　　　（盖公章）
法定代表人：　（签字或盖章）
代理人：　　　　　　（签字）
授权委托日期：　年　月　日
（二）委托代理人授权书
   本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（建设单位全称）的（项目名称）的投标活动。该代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：                性别：         年龄：         
单位：                  部门：         职务：         
投标人：                 （盖公章）
法定代表人：         （签字或盖章）
被授权的代理人：           （签字）
授权委托日期：   　年   　月   　日
投标人一般情况
投标人名称：
	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址（如有）：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司资质等级证书号：

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：


	9
	主营范围：
1．
2．
3．
……

	10
	作为总承包人经历年数：

	11
	作为分包商经历年数：

	12
	其他需要说明的情况：



（加盖公章）

近三年企业履约情况表
投标人名称：
	投标人近三年已完和目前在建工程合同履约中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况
	

	如有的话，请分别说明事件年限、发包人、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，帐户被查封，财产被接管、冻结，破产状态
	


（加盖公章）
拟派往本招标工程项目经理简历表
投标人名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资质证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位、联系人、电话
	工程名称
	单位合同金额（万元）
	竣工质量标准
	在项目中担任职务
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（加盖公章）
注：1、须附上投标人拟派出的项目经理身份证复印件、《项目经理资质证书》或《建造师资质证书》副本复印件（复印件均需加盖公章），并提供原件核验；
2、拟派出的项目经理必须是投标人本企业人员，以《项目经理资质证书》上的注册单位为准，如《项目经理资质证书》变更的，则以建设行政主管部门批准的变更为准；投标人所报的项目经理人选，在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致。
拟派往本招标工程项目技术负责人简历表
投标人名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目技术负责人年限
	

	技术职称情况
（证书编号、发证机关等）
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位、联系人、电话
	工程名称
	单位合同金额（万元）
	竣工质量标准
	在项目中担任职务
	开工日期
	竣工 日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（加盖公章）
注：1.须附上投标人拟派出的项目技术负责人的职称证书复印件（加盖公章），并提供原件核验；
2.投标人所报的项目技术负责人人选，在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致。
拟派往本招标工程项目主要施工管理人员表
投标人名称：
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	证件号
	主要经历及承担过的项目

	总部
	项目主管
	
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	本合同工程现场管理人员
	项目经理
	
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


（加盖公章）
注：1.须附上投标人拟派出的本合同工程现场管理人员（项目经理和项目技术负责人另附）的建设行政主管部门核发的（安全员只需提交安全生产考核合格证）岗位证书复印件并加盖公章，所有证书应符合年检要求并提供原件核验；

2.投标人所报的本合同工程现场管理人员须是本企业人员（以本招标文件要求提交的证书所在企业为准），否则拒绝其投标。同时在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致。

3.投标人应结合本招标工程的施工特点，并结合施工组织设计，从保证安全和质量的角度配备、配足本合同工程现场管理人员。房屋建筑工程的施工员，应根据工程需要配备土建施工员和安装施工员。所配备的人员应基本满足本招标工程的现场管理需要，并使建设单位能基本满意，否则，建设单位有权拒绝其投标。
项目经理（建造师）无在建工程和
现场管理人员到位承诺书
（建设单位名称）：
本承诺书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现承诺我公司拟派出担任（招标项目名称）项目的项目经理（姓名，项目经理或建造师资质证书编号）系本公司正式职工，保证在（招标项目名称）项目投标和施工期间无承担其它在建工程施工项目；保证拟派出本合同工程施工现场管理人员在施工期间全部及时到位并与投标时保持一致。如有违约，我公司愿接受建设单位任何处罚，并承担全部责任。
            投标人：（盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
年  月  日
拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况
投标人名称：
	设备名称
	制造商名称
	型号及额定功率
	生产能力
	制造年代
	数量
	目前状况
	设备来源

	
	
	
	
	
	
	
	自有
	购买
	租赁
	专门生产
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	投标人声明：保证本表所填写的拟用于本招标工程项目的主要施工设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受建设单位的任何处罚。


（加盖公章）
注: 投标人应结合本招标工程的施工特点，并结合施工组织设计(如有)，从保证结构施工，保证工程质量和安全的角度，配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用，否则，建设单位有权拒绝其投标。
投标人类似工程业绩表
投标人名称：
	合同名称及合同号
	发包人名称
	发包人联系人及联系电话
	建筑面积
	合同总价
	合同授予时间
	完工时间
	合同工期
	合 同
身 份

	
	
	
	
	
	
	
	
	独立承包人
	分包人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（加盖公章）
注：建设单位如要求投标人提供类似工程业绩的,则投标人必须填写已完的类似工程，并同时附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明复印件（加盖公章），提供原件核验，无相关证明的工程在评审时将不予确认。
其他资料
1.应提交经年检合格的营业执照副本、合格有效的建筑业企业资质证书副本复印件及经年检合格企业安全生产许可证复印件（复印件均需加盖公章），并提供原件核验；
2. 应提交资格审查保证金有关银行单据复印件（加盖公章）；
3. 投标人认为与资格审查申请有关的其它资料。
投   标   函
致:                              公司 (发包人)

1、根据已收到的                 工程的邀请招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、工程量清单，招标文件补充通知，招标答疑纪要的所有内容和有关文件后，我方愿以投标优惠后：总价（小写）￥           元，（大写）人民币       元承担上述工程施工、竣工和保修全部内容。（其中一标段报价            ，二标段报价             ）
我公司承诺，一旦中标，对以上招标范围的内容，按招标文件、答疑、图纸及清单及招标人要求，保证按期完成所有工程内容并通过验收，对此我方无任何异议。

2、我方己详细审核全部招标文件图纸及有关附件，充分理解招标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标函附录中的工期和投标文件中对工期的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到我方所递交的投标函附录中的质量标准。

6、一旦我方中标，我方保证按投标文件中的项目管理班子及施工组织设计组织施工， 如确需变更，必须征得发包人的同意。

7、一旦我方中标，我方保证按经有关部门审核的我方的施工图设计要求进行施工。我方保证用于工程的主要材料、设备等，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品， 并在使用之前经发包人、建设、监理、设计单位共同确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及进场施工，并认真履行合同和其他投标承诺。

9、招标文件有履约担保要求，我方如中标保证按照招标文件规定的方式时间和金额提交履约担保。

10、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的有可能中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件答疑或修改、招标文件澄清纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                                                 (印鉴)
单位地址:                                                

法定代表人或委托代理人：                               (签字)

日期：           年             月            日

投标函附录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	投标保证金
	41.3
	人民币            元整
	

	2
	施工准备时间
	11.1
	签订合同后     日内
	

	3
	开工日期（接到监理工程师的开工令之日起算）
	11.1
	       日内
	

	4
	施工总工期
	11.1
	     日历天
	

	5
	误期违约金额
	35.2
	       ‰合同价格/日
	

	6
	质量等级
	15.1
	合格
	

	7
	工程质量违约金最高限额
	35.2
	合同价格的      %
	

	8
	预付款金额
	24
	
	

	9
	进度款付款时间
	26.1
	签发付款凭证后     日内
	

	10
	竣工结算款付款时间
	33.4
	签发竣工结算款付款凭证后                                   日内
	

	11
	保修金限额
	34.3
	合同价格的      %
	

	12
	保修期
	34.3
	依据保修书约定的期限
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


郭昌毕中医骨科医院公共停车库

施工整体承包工程

投标文件

项目编号：                                     
项目名称：                                     
招标文件内容：         技术标                  
投标人：（盖章）                                
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)          
日  期：            年           月            日
技术标要求的内容
施工组织设计：施工组织设计除了有能满足施工要求的施工方案及方法外，必须包括以下内容：
一、计划开、竣工日期和施工进度网络          
1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。
3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、确保工期的技术组织措施；
三、确保工程质量的技术组织措施:
四、确保安全生产的技术组织措施；
五、对其他专业承包人配合的内容、措施；
六、合理化建议
GF－2016–0201

建设工程施工合同
中华人民共和国建设部

                        制定

国家工商行政管理局
二0二一年六月
第一部分  协议书

发包人（全称）                                （简称甲方）

承包人（全称）                                （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郭昌毕中医骨科医院公共停车库施工整体承包工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：郭昌毕中医骨科医院公共停车库施工整体承包工程
工程地点：崇义街道荔浦路
3、资金来源： 自筹              

二、工程承包范围 

承包范围：郭昌毕中医骨科医院公共停车库施工图中建筑及安装工程（图纸及招标文件规定的所有施工内容）的施工。包括材料供应、加工制作、施工安装、现场配合协调、竣工资料整理汇总、竣工验收前成品保护、维修保养、保修、利润、税金、措施费、所有政府性收费以及合同包含的所有风险和工作责任等所需的全部内容（具体以经双方核对后确认的工程量清单为准，以施工图纸和施工技术要求为依据（经双方核对后的工程量清单与施工图纸不一致时以施工图纸为准）
三、合同工期

开工日期：    年   月   日
竣工日期：    年   月   日

合同工期：总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》标准,达到优良标准。施工质量符合国家及本地区有关的施工技术规范规程、质量检验评定标准。本合同有其他约定的，也应符合。承包人必须严格按施工图纸（含设计变更通知）等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工，工程竣工后，按施工图及以上规范和标准进行验收。

五、合同价款

金额（大写） ：        元(人民币)

          ￥ ：         元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书 

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款 

5、报价书、询价文件和承包通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年     月   日

合同订立地点：                      
本合同双方约定签字盖章后生效。

发  包  人：（公章）                     承  包  人：（公章）

住      所：                            住     所：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银行：                            开 户 银行：

账      号：                            账      号：

邮政 编 码：                            邮政 编 码：
第二部分  通用条款

（此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-2016-0201）中《第二部分 通用条款》，请投标人投标时自行插入具体内容）。

第三部分  专用条款

合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程合同示范文本》（GF-2016-0201）的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。
一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序： 

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）本合同通用条款

（4）合同来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要

（5）工程建设标准强制性条文

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）招投标文件及答疑纪要

（8）合同图纸及规范

（9）廉政管理协议书

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的或发包人选择指定为准。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外,还使用   /   语言文字

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标条例》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规执行。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：以施工图设计依据为准，如设计无要求时，施工做法符合建筑构造通用图集88J系列等强制性要求。整体工程质量达到优良标准。 
发包人提供标准、规范的时间：     /                            
国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人与监理工程师确认的标准和要求。 

3、图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前5天发包人向承包人提供完整的施工图纸2套。                                                                                 

发包人对图纸的保密要求：不能遗失、泄露、转让，工程竣工后原则上全部收回。不得向与施工无关的第三者提供 。
使用国外图纸的要求及费用承担:       /          

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名:              职务:  总监理工程师    

姓名:              职务:  总监代表         

监理单位：                           

发包人委托的职权:监理单位除按规定和本合同内容以及报价文件确认的材料产品项

目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及报价文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
需要取得发包人批准才能行使的职权: 工程变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；其余按本工程《建设工程委托监理合同》执行。                                                                        

4.2发包人派驻的工程师

姓名:          职务：       
职权:按通用条款第5.3条执行，同时以发包人任命中的规定的权限为准。

4.3不实行监理的,工程师的职权:      /                                   

5、项目经理

项目经理姓名：  

项目技术负责人姓名：  

装修设计师姓名：
土建施工员姓名：  

安装施工员姓名：  

预算员姓名：  

质量员姓名： 

安全员姓名： 

材料员姓名： 

承包人若需更换项目经理和其他技术管理骨干，须事先得到发包人批准，接替人员水平、能力不得低于被替换人，否则发包人有权要求承包人更换，并按项目经理20000元/人次，其他人员10000元/人次的标准向发包人支付赔偿金。

6、发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前3天向承包人提供施工场地。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前七

天发包人组织现场总承包单位将满足施工要求的水、电接口交接给承包人，水、电费用及施工场地内的水、电线路安置和牵引费用由承包人负责。发包人每月依水、电部门的计价标准向承包人收取水、电费用，承包人应在接到缴费通知书5日内按时缴交。逾期发包人有权从承包人当期的工程进度款中扣除，承包人不得异议。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通并已满足要求。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间:       /                         

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：       /    

（6）水准点与座标控制点交验要求:开工前七天以书面形式交承包人,并进行现场交

验；交验后，水准点、坐标控制点即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成 的其他损失均由承包人承担。

（7）图纸会审和设计交底时间:  开工前七天内完成。     
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古

树名木的保护工作：按通用条款第8.1（8）条执行。     
（9）双方约定发包人应做的其他工作:     /          
发包人委托承包人办理的工作:     /                 

7、承包人工作

承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

施工所需的水、电、电讯接驳点承包人已进行过投标踏勘，自场地内接驳点接至施工现场的工作/工程均由承包人负责，引接线路布置等需征得发包人认可，施工所需的供水、供电费用由承包人负责。相应的工期、费用包含在合同工期及总价内。 

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在收到中标通知书后的10天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划及计划完成的工程量。                                   

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。                   

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任及费用。

（6）检测费用：承包人承担本工程所有建筑材料、构件、制品的检测费用及创优有关的检测费用等一切费用。                                                         

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。承包人应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。

（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

（9）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程承包范围内的所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

（10）双方约定承包人应做的其它工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人报价时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出报价时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、预算员和材料员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。  

    ②承包人未经监理工程师和甲方批准，不得更换报价时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经监理工程师和甲方批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。

    ③若承包人不能按期组织上述人员到位，按 10000元/人次标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

    ④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

    ⑤与发包人指定的分包队伍(以下称其他承包人)紧密联系、充分配合，并须在条件允许范围内为其他承包人提供下列现场设施与服务：（费用已包含在管理费、配合费中，具体详细见本合同专用条款第28.4条）。                     

    合适的存储区域，供存放送至工地的材料；                               

    临时供电、供水接口及卫生设备；                                       

现有可使用的垂直、水平运输设备或其他装运设备和脚手架等；               

承包人必须根据施工图纸为给排水、送回风口、通风空调及消防，电气等相关专业施工配合开口。

    配合保护其他承包人完成的半成品和成品。                                

    ⑥总承包范围内的施工图的细节未完善部分及施工图纸没有图示或说明、招标文件未加规定，但对本工程的稳定、完整、安全、可靠和通过竣工验收、交付使用所必需的工作或工程。                                                

以上约定产生的费用（除设计变更和签证外）已包含在合同总价中。         

⑦承包人在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等等，直至满意为止方可施工。若此等已完成的工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，则被视为已全面接受此等已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概由承包人承担。承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用。承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用。承包人应严格按照设计图纸施工，施工过程中根据自身的知识、经验如判断设计可能存在缺陷，要将情况如实书面及时报告给发包人。如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予以执行，惟由此而产生的后果，承包人不负责任。如承包人面对设计缺陷，未及时向发包人书面报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除承包人的责任。施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计单位、监理、施工单位和发包人四方签字后方可执行，否则责任自负。                                                                                                                                                                                                                                   

⑧合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用（另加 25%的管理费）从承包人当月工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。                                                          

    ⑨承包人有义务协助发包人通过消防验收，如经验收存在问题，承包人应无条件整改直至消防验收合格；如因承包人工程原因致使发包人建筑工程不能一次性通过消防验收，承包人支付发包人违约金人民币10万元，发包人有权直接从工程款中扣除，无需得到承包人书面确认。                                                                                                                                                                        

⑩特别强调：

本工程项目必须由承包方自行完成，绝不实行分包、挂靠。否则发包方有权解除合同，由此造成的一切经济损失由承包方承担。

2、不拖欠农民工工资的承诺：合同签订时承包人需做出不拖欠工人工资承诺书。承包人保证按时发放工资，绝不拖欠。发包人支付给承包人的各种费用，投标人必须确保优先支付承包人人工工资。每月将发放凭证（内有工人认领工资签字）复印件报至发包人以备检查，如经发现凭证作假，承包人不按时发放工资，发包人有权责令其无条件退场，承包人独自承担由此带来的损失。
三、施工组织设计和工期         

8、进度计划

8.1承包方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间:在合同签订后7天内提供。                                                                 

工程师确认的时间:收到后七天内予以批复或提出修改意见，逾期视为同意。

8.2群体工程中有关进度计划的要求:                 /                     

9、工期延误:

本工程工期    日历天（该工期已充分考虑雨季、冬季及法定节假日），承包人应按照投标文件中提供的施工进度计划按时完成工程进度。发包人每月考核一次，如承包人在考核期内未能完成当月工程进度，则每逾期一天，应向发包人支付违约金人民币1万元，并在当月进度款中抵扣；若承包人通过加快施工进度，使上月延误的工期在次月得到弥补（即承包人在次月顺利完成上月及当月的全部施工进度），则发包人应将上月收取的违约金全部返还。                                        

本工程工期为     日历天，承包人应当严格控制工期，并确保在施工合同约定的工期内竣工。工期每拖延一天的（承包人原因），承包人应按合同总价款的千分之四向发包人支付违约金。如由于承包人工期延误给发包人造成其他损失的，承包人还应承担全部赔偿责任                                                                 

承包人的施工进度滞后于工程的进度计划时，发包人有权要求承包人采取一切积极措施赶工，若滞后计划工期达20天时，除承包人采取有效赶工措施直至符合工程进度计划外，发包人有权暂不支付工程进度款。非承包人原因造成的工期滞后除外。                                                                     

双方约定工期顺延的其他情况:

通用条款13.1条第（4）项所指的设计变更，原则上工期不予顺延。如需顺延应为发包人原因的重大设计变更且工程量变化较大（超过单项工程总量10%），且应由工程承包人提出工期顺延的书面申请，由监理单位审核，并交由发包人同意；通用条款13.1条第（5）项变更为连续停电超过10小时（不包括10小时）的；通用条款13.1条规定的顺延理由必须实际造成停工、窝工，承包人方可提出顺延申请。承包人申请顺延工期的，应严格按照通用条款第13.2条进行签证，并经发包人同意。未签证的，在工程结算时，不给予工期顺延；除上述因素外，承包人在任何情况下不得停止施工。否则，每停工一天应向发包人支付人民币10万元的违约金。

四、质量与验收                                                                                                      

10、检查和返工

施工过程中，检查发现工程质量达不到约定标准的处罚：若发包人或监理工程师

在工程施工的各阶段检查中发现承包人的工程质量达不到约定标准（如偷工减料、违反施工工艺标准、施工顺序、工程实体的质量不符合施工质量验收标准、未按图施工等），承包人除应按要求无条件拆除和重新施工并承担由此产生的一切费用及责任外（由此延误的工期不予顺延），每发生一例，发包人有权从检查当月的工程进度款中扣除10万元作为违约金。

施工工艺标准：指经发包人审批的施工方案、施工组织设计或当地省级施工工法的施工工艺标准。

施工顺序指：指经审批的施工方案或施工组织设计的施工顺序、施工工序。

工程实体：指工程实体及隐蔽工程。

11、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位： 施工及其他验收规范要求的中间验收部位。按质监部门规定的部位。如果承包人未按合同要求提请工程师、发包人及有关部门进行隐蔽工程或中间验收，并擅自进行隐蔽和继续施工的，工程师有权随时要求停工并要求承包人对已隐蔽工程剥离或开孔，重新进行验收，无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用和工期延误均由承包人负责。                            
12、工程试车

试车费用的承担：           /              

五、安全与文明施工

13、安全施工

文明施工按承包人所承诺的措施及建设主管部门的要求执行。

六、合同价款与支付

14、合同价款及调整

14.1本合同价款采用工程量清单计价模式，总价包干。  

    ①中标价：金额（大写）：     元(人民币) ￥：       元。                                                 
（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险费：
①因市场变化、政策性调整导致材料、人工、机械及其他一切项目价格变化；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施； 

③因承包人在投标报价中错漏项目由承包人负责，发包人不再增补费用。 

风险费用的计算方法：该费用的计算已包含在合同总价款中。      

风险范围以外合同价款调整方法：在施工过程中，未经发包人书面认可的所发生的设计变更而引起的工程量增减或增加风险包干范围外的工程量，发包人不予结算。现场签证单须发包人、承包人、监理单位三方盖章（发包人盖章）确认后方可生效并进入结算程序。对于发生设计变更的工程或发生增加风险包干范围外的工程，发包人仅对经发包人书面认可的设计变更或增加风险包干范围外的项目及款项进行审核，承包人必须提交相关项目、款项、原因以及相关单位确认的凭证等资料。经发包人书面确认的因重大设计变更引起的工程实物工程量，可按下列原则取用单价：                                                                         

①变更项目子目与承包人投标时的工程量清单报价子目相同的，采用承包人投标

时的工程量清单报价中的综合单价并执行投标优惠率；                                                                             

②变更项目子目有类似于承包人投标时的工程量清单报价子目的，可以参考承包人投标时的工程量清单报价中的价格确定工程变更项目子目变更单价并执行投标优惠率；                                          

③若承包人投标时的工程量清单报价中未包含适用于变更部分的单价时，则按承包人投标时的定额、费用标准，地材参照建设主管部门颁布的施工期间（指变更项目施工期间）材料价格信息、其他材料按发包方核定价格执行。形成新的综合单价，并按投标时的优惠比例确定单价；                                                                          

④若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人审定后执行。 

⑤暂定价项目或暂定价主材不做优惠。

a、暂定材料价格项目：材料价格按双方认价不再优惠，其余按照合同约定优惠。

b、暂定综合单价项目：综合单价按双方认价，不再优惠。

⑥合同签订日以后下发的所有相关政策性经济配套文件（含人工费调整）均不执行

（1）采用可调价格合同，合同价款调整方法：          /       
（2）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：           /    

14.2双方约定合同价款的其他调整因素:

工程量清单核对说明：
(一) 招标文件中的《工程量清单》及《补充工程量清单》中的数量仅为参考数量，乙方在投标阶段必须根据招标图自行复核工程量，并在招标清单工程量之外单独报《工程量偏离》（如有），格式与清单格式相同在洽商过程中经双方核对《工程量偏离》工程量，以上工程量之和作为合同工程量，合同总价按合同工程量总价包干，结算时不再进行任何调整（设计变更除外）。措施费项目不做调整。  

(二) 《工程量偏离》中单项子目工程量误差部分的综合单价确定办法为：

(1)工程量清单内的单项子目工程量误差在±5%以内的，不予调整；

(2)工程量清单内的单项子目工程量误差在±5%以外的，其增加或减少部分综合单价，按该子目的报价乘以投标优惠系数计算；

(3)若出现工程量清单外的分项子目，则该子目的综合单价按预算定额以及中标单位投标报价编审依据的有关计价规定计算的综合单价乘以投标优惠系数。
（三）工程量清单核对的时间节点                                          

 (1)承包人在收到中标通知书后3天内，提供完整的工程量清单核对资料给发包方；

（2）承包人必须在提交核对资料后的3天内核对完成工程量清单，并书面确认核对数量；

（3）在书面确认核对数量后4天内，完成工程量清单核对增减金额的确认；

15、工程预付款

双方合同签字盖章后，5个日历天内，甲方支付乙方工程材料预付款：报价清单中材料总价款的10%
扣回预付款的时间、比例：在支付第二次工程进度款时扣回材料预付款。

16、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人应在每月的25日前，按完成的实际工程量报给监理和发包人审核、批准、确认。                                                                      

17、工程进度款支付：

（1）工程进度款按月拨付，每月按当月核定的实际完成的合同工程款的70%拨付；

（2）若当月进度未按月计划完成，则按当月经核定的实际完成合同工程款并经优惠后的60%支付，进度补上后在次月补全余下的10%；

（3）当工程款支付额达到合同总金额的70% ，暂停付款，预留30% 作为工程尾款，

待工程验收合格付至合同总金额的85%，结算审核后发包人在30天内向承包人再支付到工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金按工程质量保修书支付。

（4）承包人须在发包人指定的税务局交纳工程所在地须交纳的税金并向发包人开具、提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于承包人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。承包人开具并提供的发票必须符合国家及当地财务及税务相关规定。付至结算价的95%时，承包人应提供含保修金的全额发票。                                             

（4）承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。
（5）工程进度款专款专用，承包人必须无条件接受发包人对每月进度款使用情况的监督。若发现工程进度款未用于本项目工程建设挪作它用，承包人应向发包人支付与挪用金额等额的违约金。

七、材料设备供应

18．发包人供应材料设备

18.1 A、对于所有发包人供应的施工材料，承包人应于合同签订15天后提供甲供材料的数量、规格、型号及进场时间，由承包人按照工程进度要求向发包人提供书面采购计划，发包人负责按承包人的要求送至施工现场，由承包人负责卸车和场内运输。若因承包人未及时报送采购计划造成工期延误的，全部责任由承包人自行承担。因发包人原因甲供材料未及时提供造成工期延误的，发包人应给予工期签证。甲供材料、设备，发包人应向承包人提供产品出厂合格证明  。                                  

B、承包人不得就上述发包人供应材料收取任何形式的采购保管及管理费用并应承担甲供材料的检测费用。                                                                                                             

C、由发包人供应的材料设备，承包人应严格按照发包人与供货商签订的供货合同上规定的品牌、型号、规格、厂家等进行验收。若供货商到工地的材料设备与供货合同上规定的不符，承包人不得接收，并将此情况及时反应给发包人。承包人若擅自接收或将不符合供货合同规定的材料设备用于本工程，上述情形每发生一例，承包人应向发包人支付违约金5-30万元，该款项直接从履约保证金中扣除，无需经承包人同意。承包人并应无条件负责修复、拆除并将材料退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期不予顺延。 

18.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

（1）材料设备单价与一览表不符:   /                                                   

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：     /                            

（3）承包人可代为调剂串换的材料:  /                                                    

（4）到货地点与一览表不符:  /                                                           

（5）供应数量与一览表不符:  /                                                                      

（6）到货时间与一览表不符:  /                                                              

18.6发包人供应材料设备的结算方法: 

（1）单价按照承包人的投标报价的暂定价格计算（结算方法参照第26条（3）执行）；                                                                     

（2）甲供材料总用量按承包人实际领用计算（施工时所用图纸与投标时所用图纸一致时，无设计变更按投标量包干使用），若甲供材料实际领用量超过投标时用量（设计变更除外），多领部分按当期甲供材料进货价并加收5%采保费在工程款中予以扣除；                                                                        

（3）如有设计变更，甲供材料的量按相应变更部分的量进行调整；                                       

19、承包人采购材料设备

19.1承包人采购材料设备的约定:

（1）由承包人采购、供应的材料需报甲方封样，承包人需提前7天报发包人批准认可，否则导致工期延误的违约责任由承包人负责。                                                                   
（2）用于本工程的特殊物料应有原出厂证明和质量合格证书，且在使用前承包人均需提交质量资料供发包人、监理单位及设计院审批同意或确认封样后方可用于本工程，其他材料均须经发包人现场工程师和监理工程师认可。

（3）承包人在本工程所使用的材料、设计、施工工艺完全满足国家及当地相关规范及环保方面的要求。

（4）未经发包人书面同意，承包人不得使用任何代用材料。                                                                                     

（5）承包人应严格按照发包人指定及承包人承诺的材料设备的品牌或厂家及封存样板进行采购，所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品。若承包人将非指定或非承诺品牌、厂家的材料设备或假冒伪劣材料设备或与样板不符的材料设备用于本工程时，上述情况每发生一例，承包人应向发包人支付违约金20万元，该款项直接从工程进度款中扣除，无需经承包人同意。承包人并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期不予顺延。确实由于某些原因需更换品牌等，须经发包人书面认可。

八、工程变更

20、设计变更及发包人确认的施工更改、现场签证按实调整。设计和施工变更项目的结算方式按第23.2条的规定执行。                                                                        

21、在发包人原因的设计变更中，承包人应严格遵守本合同约定的报批程序。                                 

22、本合同约定的追加合同价款（包括发包人原因的设计变更和非设计变更引起）以及非设计变更的工程量核增、核减承包人应及时进行签证。前述变更事件终了后超过14日（不含14日）未办理签证确认的视为放弃，发包人过后不再进行确认，发包人在收到承包人提出的签证后14日内予以答复。                                                                            

23、因承包人造成工期拖延的，在拖延期间的人工、材料、机械及其他一切项目上涨价差应由承包人承担。                                                                                         

24、因设计变更或非设计变更引起相应工程项目需分包或委托承包人施工的，承包人应无条件接受，且承包人不得故意刁难、阻碍分包方，否则每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币10万元；同时，对于上述变更，承包人亦应按本合同约定的结算条款进行结算，否则，承包人应向发包人支付违约金人民币10万元。                                                             
九、竣工验收与结算

28、竣工验收

（1）、按通用条款第32条、第33条及招标文件有关规定执行。（2）、发包人应在收到承包人竣工报告后10日内组织设计单位及政府有关部门和监理人进行验收，验收合格的，发包人应在验收后3日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过的，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，实际竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。（3）、本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日1万元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。（4）、当每个单位工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则，发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权自行组织验收并在验收合格后强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。（5）、承包人在工程验收合格、交付使用后应及时提交结算资料，发包人签收完整的竣工结算资料后，两个月内应完成审核工作。（6）、交付使用条件：A、满足合同约定的工程质量；B、工程款支付满足专用条款第26条。（7）、总包管理费及配合费按本工程招标文件及本合同的相关规定执行。                                                                                                         

28.1承包人提供竣工图的约定: 承包人向发包方提供竣工图一式 叁 份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式  陆 套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人拨付工程结算款的时间相应顺延。                /                                        
十、违约、索赔和争议

29、违约

29.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任:        /                                   

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:    /                          

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:     /                           

双方约定的发包人其他违约责任：                     /                                         

29.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款条14.2款约定承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失。承包人应按每拖延1日向发包人支付工程总造价的千分之四计取的违约金；造成发包人不能按时交付而引起经济损失的，需赔偿其相应损失。                   

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 因承包人原因工程质量达不到约定的质量等级，按承包合同价款的3%承担违约金并承担发包人由此产生的损失，并应无条件返修至本工程所要求达到的质量等级，经有关部门验收通过后，方可交付使用，承包人应承担由此产生的所有费用。                                                                        

双方约定的承包人其他违约责任: 1）每月发包人组织安全文明施工检查，经检查不合格或整改后达不到合同及招标文件要求的，将承担当月工程进度款1%的违约金。（2）承包人指派的项目经理必须经发包人确认，一旦确认，未经发包人同意不得更换。承包人擅自更换本工程项目经理，每更换一人次应向发包人支付违约金人民币20000元。承包人指派的项目经理要求常驻工地，每周在岗时间不少于六天，每天不少于 8 小时，缺勤一天应向发包人支付违约金人民币500元，每月缺勤累计超过四天，按每天1000元向发包人支付违约金；若每月缺勤累计超过10天，发包人有权要求承包人于 7 天之内更换项目经理，并且承包人应按每一人次30000元向发包人支付违约金，且承包人新选任的项目经理仍须符合发包人的上述要求并经发包人确认同意；若承包人在 7 天之内未予更换的，则每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。项目经理要按时参加发包人和监理召集的工程会议，没有特殊情况，不允许请假或安排其他人替代，若有特殊情况，要提前请假并安排技术负责人替代。否则，每缺席一次会议应向发包人支付违约金人民币500元 。项目部的主要管理人员，未经发包人允许，不得擅自更换且要常驻工地，请假时要安排合格的人员替代。上述违约金，发包人有权从工程款中予以直接扣除。                                        

30、争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决,在履行合同过程中产生争议时:

（1）依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

31、工程分包：本工程发包人同意承包人分包的工程:本工程在承包人具备施工资质的承包范围内约定双方均不得发生分包行为。                                                                                                                                                   

32、不可抗力：双方关于不可抗力的约定: 按通用条款第39条执行。                                         
33、保险

本工程双方约定投保内容如下:

（1）发包人投保内容:  无                                               

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容: 建工意外保险由承包人负责，其费用已含在报价中。                                                

34、合同解除

如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效，承包人必须于合同解除后7日内退场。

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；                                    

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期无法达到的；合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；                             

（3）承包人在施工过程中的已完工程质量无法达到合格要求，经监理要求整改却无正当理由拒绝整改的，或整改后质量仍无法达到合格要求的；                                                         

（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的；                                                     

（5）承包人提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，发包人要求承包人建筑材料、建筑构配件和设备退场，而承包人拒绝执行；                                                              

（6）承包人因其他法律纠纷或行政违法，有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的；                                                                         

（7）承包人擅自更换本工程项目经理，或项目经理不到场，经发包人提出异议后一个月内不纠正的，立即解除合同并要求承包人退场。                                                  

因承包人的原因导致合同解除的，发包人有权没收履约担保金，承包人并应赔偿发包人因此而产生的所有经济损失。                                           

合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算：工程量按已完成的合格工程的数量计算，套价按专用条款31.1执行。已经完成的建设工程质量不合格的，不予支付该部分的工程款。                        

合同解除后，承包人应于接到发包人通知后7日内退出工程现场。

合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。                                  

36、合同份数： 本合同正本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
37、补充条款

37.1在本工程施工进程中以及质量保修期内，由于承包人施工质量问题、安全事故或者其他原因而造成的一切责任和损失均由承包人承担，若受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，该违约金从承包人工程进度款或保修款中扣除。

37.2工程造价方面补充条款：

37.2.1承包人不得计收远地施工增加费和施工机构迁移费。

37.2.2发包人不再接受例如定额和现行包干费中未包括的停水停电、交工前的成品保护等的此类经济签证。

37.2.3工程有可能进行间歇施工，连续间歇期30日内承包人的施工材料、设备、人员在现场的停窝工，发包人不作任何签证和补偿。连续间歇期超过30日的，双方另行协商解决。

37.3有效签证资料的确认

37.3.1 工程施工过程中的所有经济、技术签证须经承包人、监理单位、发包人签字、盖章后才有效。承包人、监理单位、发包人未签字、盖章或签字盖章不完全的，发包人概不对此办理工程结算。若因一些特殊原因产生，经发包人书面同意而由承包人实施完成的项目，经承包人、发包人签字、盖章后有效。

37.3.2 现场签证统一使用发包人统一格式的现场签证单，此单承包人应如实填写并附图，并由监理单位、发包人审定、签字、盖章。

37.3.3 所有的通知单、现场签证单及费用报告须连续编号且与之相对应，承包人在办理签证时必须明确每份签证单的具体原因、施工部位、施工时间等，否则不予办理。

37.3.4 现场签证、变更签证工程内容完成后或者阶段性工程完成（含隐蔽工程验收、中间验收、基础工程验收、土石方工程验收、月进度工程量确认等）后或者承包工程内容完成后承包人应书面通知监理单位、发包人，由承包人、监理单位、发包人到现场核定实际工程量后方可进行结算。

37.3.5 发包人、承包人双方签字人员变更必须以交对方的书面变更通知书（必须加盖公章后方为有效）为准，否则变更无效，因此而形成的签证不作为合同价款结算依据。

37.3.6 有其它依据而无现场形成的实际工程量依据或者形成的现场实际工程量依据未按约定签字确认、盖章的，视为承包人未进行此项工作，不论承包人是否已实际完成此项工作，双方对此部分工程内容不进行结算，造成的损失由承包人自行承担。

37.3.7 工程变更签证、现场签证、现场核定的即时合法条件：双方指定的人员在变更发生后七日内签字、盖章。若在此时间内发包人未签字、盖章或签字盖章不完全，承包人已做此项工作，则发包人概不对此办理结算；反之，若发包人不签字、盖章确认或签字盖章不完全，承包人有权不进行此项工作。

37.3.8 工程变更签证、现场签证、现场核定的工程量依据的合法性条件：内容真实、无涂改、无虚假。其中变更签证必须附有相关设计部门签字、盖章确认的设计变更、技术变更资料，发包人签字、盖章的工程变更或增加的函件，到现场核定的符合条件的工程量依据；变更签证、现场签证必须有明确的工程内容、范围、工程款项和工程量，且无错误、无涂改；现场核定的工程量依据必须有明确的工程内容、范围、工程量，且无错误、无涂改；凡不符合上述条件的，均为不合法，不作为结算依据。

37.3.9 工程结算资料和变更签证、现场签证、现场核定工程量依据等需一式四份（须为原件），并由发包人统一编号后，由发包人保存二份，承包人保存一份，监理保存一份。工程竣工办理结算时，如承包人提供的变更签证、现场签证、现场核定工程量依据等没有发包人统一编号的，视为无效，不能作为结算依据。如承包人提供的有效结算依据原件和发包人保存的原件不一致，双方同意以发包人保存的原件为准。

37.3.10 双方在履行过程中，承包人提出的各种书面要求、报告等（包括工期延长、工程价款变更、已完工程量报告、竣工结算报告、索赔等）均以发包人书面回复为准。

十二、 附  件 

附件一：房屋建筑工程质量保修书

附件二：廉洁协议书

附件三：工程报价书。

附件一
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：  

承包人（全称）：

为保证郭昌毕中医骨伤医院公共停车场工程在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定承担本工程质量保修责任。

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人施工的所有工作内容。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程整体保修期为5年。
2.2质量保修期自单位工程通过竣工验收之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修金的支付

4.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程总造价的5% ,质量保修金银行利率为零。

4.2 工程质量保修金返还比例：满一年后返还50％，满二年后返还30％，满三年后返还20％
5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：在保修期内，前6个月承包人在项目所在地设维修组，此后承包人必须派专人每周到发包人指定的物业管理公司对工程质量进行回访，并在发包人指定的物业管理公司留下书面签字记录；期间，若承包人保修工程出现质量缺陷，承包人应在接到物业电话保修通知或书面通知送达后24小时内到现场处理问题。防水工程在通知后三日内修复，其它部位在五日内修复。承包人在接到物业电话通知后不按本约定按时进行保修（以通信单位打印的电话清单为准，同一部位三次维修后仍不合格即为违约，发包人可安排专业人员或其他单位进行维修，但承包人不免除保修责任，其费用标准由发包人确定，所发生的费用双倍在承包人预留的保修金中扣除，同时每发生一次违约，处罚承包人200元违约金，也在保修金中扣除

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：                 承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）                      法定代表人（签字）

或授权委托人:                           或授权委托人:

年     月      日                       年     月     日

附件二

廉洁工程协议

甲方：乙方：

     鉴于： 

甲乙双方于    年   月  日签订《郭昌毕中医骨伤医院公共停车场施工整体承包工程合同》（以下简称原合同），为制止商业贿赂行为，加强双方的合作，在平等互利的基础，经甲乙双方充分协商，达成如下条款：

第一条  甲乙方双方都均反对商业索贿、行贿及其他不正当之商业行为。

第二条  若甲方任何人员或监理任何人员要求乙方给予任何形式的不当利益，乙方有义务向甲方举报，并提供相关证据予甲方，甲方查实后应按国家有关规定给予处理，直至送交司法机会。对乙方的举报，甲方应予以保密，甲方将根据具体情况，给予乙方更多的商业机会。

第三条  乙方不得以赠送现金、礼品、礼卡（券）、打折卡、餐饮、旅游、培训、股份、抽成等任何形式的物质或非物质利益予甲方任何人员或监理任何人员，以图获取任何不适当商业利益或更特殊的商业待遇者；乙方不得以任何理由借款给甲方任何人员及监理任何人员；

第四条  若乙方被发现有违反本协议的任何行为，甲方有权按次向乙方收取合同总价款  5 %作为违约金，并有权从应付乙方的工程款或货款中直接扣除，同时甲方有权解除合同。乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失及承担相应的责任。

第五条  本协议为原合同不可分割之部份，与原合同具有同等效力。本协议效力可追溯至原合同实际开始履行之日。

第六条  本协议由甲乙双方于      年   月    日在重庆市涪陵郭昌毕医院办公楼4楼会议室签订，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：                      乙方（公章）：

代  表  人：                      代   表  人：
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